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과업 지시서                       SDS 기술팀

1. 업 무 명

 1.1 ITER 5x Bed 설계 분석 및 제작준비검토(MRR) 용역

2. 개요 및 목적

 2.1 IO 주도 설계 과정에서 중성자빔장치(NBI)로부터 회수된 중수소(삼중수소 최대 

20% 함유)의 저장 및 재순환 사용을 위한 대형 우라늄 수소화물 Bed가 새롭

게 제시되었으며, 이는 기존의 70g 삼중수소 저장·공급용 우라늄 수소화물 

저장용기(감손 우라늄 1.86kg 사용, 1x bed)에 비해 5배의 수소동위원소 저장

용량(감손 우라늄 9.3kg 사용)을 가져 5x Bed라고 한다.

 2.2 본 용역은 한국핵융합에너지연구원(KFE)의 ITER Tritium SDS (삼중수소 저장 

공급 시스템) 개발 과제의 일환으로 IO에서 개발한 5x Bed의 설계 분석 및 제

작준비검토(MRR) 수행을 목표로 한다.

3. 과업 내용

 3.1 과업 1: IO 제공 5x Bed 예비설계안 검토 및 코드적합성/제작성 개선을 위

한 설계변경

  3.1.1 IO에서 제공하는 강도 계산 자료 (Updated Thermal / Pressure / 

Mechanical Performance)가 ASME BPVC Section VIII, Division 2 코드를 준수

하는지와 적합성을 평가한다.
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 3.1.2 IO가 제공하는 제작도면 (Drawings for Manufacturer)과 제작 및 NDT 계

획 (Manufacturing Sequence with NDT Plan)을 바탕으로, 적합성 평가를 포

함하는 ‘제작성 개선’ 및 ‘용접부의 코드 적합성 충족’을 위한 설계 변

경안을 도출한다. 

 3.1.3 계약자는 설계 변경안이 코드 적합성을 충족하는지 확인해야 한다.

 3.1.4 계약자는 설계안 분석 및 개선안에 대한 보고서를 작성한다.

<그림 3-1> Updated Thermal / Pressure / Mechanical Performance (IO 제공)
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<그림 3-2> Drawings for Manufacturer (IO 제공)

<그림 3-3> Manufacturing Sequence with NDT Plan (IO 제공)
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 3.2 코드 적합성을 충족하는 제작도면/검사계획 및 제반문서 작성: 계약자는 

‘과업 1’의 설계 개선안을 바탕으로 하기의 제작문서들을 작성한다.

    - 제작 및 검사계획서 (MIP).

    - 제작도면.

    - 제작절차, 용접절차서 및 Inspection Plan.

    - 그 외 기술시방서‘6.2. 설계 자료의 제공’에 언급된 제반문서들

 3.3 ITER 5x Bed 생산준비검토(MRR) 수행

  3.3.1 계약자는 IO에서 제공하는 ‘Manufacturing Readiness Review 

Procedure’에 근거하여 IO와 진행하는 MRR 회의를 준비하고 참석 및 수행

한다.

  3.3.2 계약자는 MRR에서 IO와 합의한 사항들을 바탕으로 ‘과업 2’에서 작

성한 문서들을 개정한다.

 

3.4 상기 과업에 대한 상세한 내역은 기술시방서의 ‘3. 용역범위/용역기간’ 항

목을 참조한다.

3.5 상기에 언급된 IO 제공 설계자료는, 입찰 전 과업설명회에 참여한 업체에 한

하여 발주자가 제공한다.

4. 업무기간 

 ○ 업무기간 : 계약일 ~ 2024년 12월 31일

 ○ 수행금액 : 총 2억원 이내(VAT 포함) (2023년도 3천2백만원+2024년도 1억6

천8백만원)

   * 첨부 예산추진계획서 참조
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5. 결과물 제출

    세부적인 결과물 목록 및 제출일정은 기술시방서의 ‘4.4 제출 문서 및 일

정’을 참고한다.

6. 요구 사항

  7.1 본 용역 수행 기관은 본 업무 수행에 있어서 기술사항 및 제반 기준에 대

하여 필요시 발주자의 승인을 취득한 후 각각의 과업을 진행하여야 하며, 발

주자의 기술적인 요구 사항에 적극적인 협조를 하여야 한다. 

  7.2 본 용역 수행 기관은 진도 관리를 위해 최소 1개월 1회 수준의 정기적 혹

은 부정기적 미팅을 진행하여야 하며 이에 대한 회의록 작성 및 관련자 공

유에 대한 의무가 있다.

  7.3 본 용역 수행 기관은 발주자가 제공하는 모든 문서 및 자료와 발주자에 제

출하는 모든 결과물에 대하여 발주자 승인 후 외부 유출할 수 있다.

  7.4 본 용역 수행 기관은 본 용역과 관련한 논문 및 학술 발표에 대하여 내용, 

공개 범위, 공저자 표기, 사사 등에 대한 발주자와의 협의 및 승인 후 발표/

제출 하여야 한다. 

# 업무 내용 대표 결과물

1
ITER 5x Bed IO 설

계안 분석

- IO 설계안에 대한 코드 적합성 분석

- 제작성 개선안 및 설계 변경안 도출

- 특정코드 적합성 충족을 위한 설계 

변경안 도출

- 설계 분석 보고서 작성 및 IO 제출

Ÿ 설계분석 보고서

(전자문서,

2024.04.28.)

2
ITER 5x Bed 제작도

면 및 절차서 작성

- 제작 및 검사 계획서 작성

- 제작 도면 및 제반문서 작성

- 설계 개선안과 코드 적합성 해결안을 

포함한 NDT Plan 작성

Ÿ 도면 및 제작관

련문서

(전자문서,

2024.07.31.)

3
ITER 5x Bed 생산준

비검토 (MRR) 수행

- MRR 수행

- MRR을 반영한 제작문서 개정

- 용역 최종 보고서 작성

Ÿ 최종 보고서

(전자 문서, 

2024.12.31.)


