

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2023-12	담당부서 작성자	(ITER사업관리부) (하태형 / 042-879-5760 / hath@kfe.re.kr)																										
사 업 명	ITER 사업운영 및 종합사업관리																												
사업개요 및 추진경과	<div>○ 추진배경</div> <div>- ITER 기구의 품질요건 및 장치 조달 일정에 따른 성공적인 품질 관리·조달관리 및 ITER 관련 기술·지식 재산 확보 필요</div> <div>○ 추진기간 : 2022.1.1 ~ 2022.12.31</div> <div>○ 총사업비 : 834 백만원</div> <div>○ 주요내용</div> <div>- 주요 마일스톤 및 조달품목별 공정관리</div> <div>- ITER 한국사업 리스크 관리</div> <div>- 조달품목별 조달약정·계약현황 관리 및 운송관리</div> <div>- ITER 한국사업 종합사업관리시스템 운영 및 자료관리</div> <div>- 형상관리 및 설계관리</div> <div>- ITER 한국사업 품질보증시스템 운영 및 유지</div> <div>- ITER 기구 조직개편에 따른 우리나라 전문인력 확대</div> <div>- 전략적 국제협력 확대, 강화를 통한 역할과 기여도 확대 및 홍보 추진을 통한 대국민 저변 확대에 기여</div> <div>- 국내 사업계획 (총사업비 및 사업기간) 개정</div> <div>○ 추진경과</div> <div>- 2021.12. : 기본사업 계획서 심의 및 사업 확정</div> <div>- 2022.01. : 2022년도 사업착수</div>																												
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<div>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</div> <div>- 최초 입안자 : 책임기술원 하태형</div> <div>- 최종 결재자 : 단장 정기정</div> <div>○ 사업 관련자</div> <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td>책임자</td><td>하태형</td><td>책임기술원</td><td>2021.01.~현재</td><td>과제책임자</td></tr><tr><td>단장</td><td>정기정</td><td>책임연구원</td><td>2021.01.~현재</td><td>과제 총괄 부서장</td></tr><tr><td>팀장</td><td>이해찬</td><td>책임기술원</td><td>2021.01.~현재</td><td>사업관리총괄</td></tr><tr><td>팀장</td><td>김중광</td><td>책임기술원</td><td>2021.01.~현재</td><td>연구관리</td></tr></table>				구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	책임자	하태형	책임기술원	2021.01.~현재	과제책임자	단장	정기정	책임연구원	2021.01.~현재	과제 총괄 부서장	팀장	이해찬	책임기술원	2021.01.~현재	사업관리총괄	팀장	김중광	책임기술원	2021.01.~현재	연구관리
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																									
책임자	하태형	책임기술원	2021.01.~현재	과제책임자																									
단장	정기정	책임연구원	2021.01.~현재	과제 총괄 부서장																									
팀장	이해찬	책임기술원	2021.01.~현재	사업관리총괄																									
팀장	김중광	책임기술원	2021.01.~현재	연구관리																									
다른기관 또는 민간인 관련자	○ 해당사항 없음																												

추진실적	<ul style="list-style-type: none"> ○ ITER 한국사업 조달품목별 상세공정표 및 전체 공정률(건설단계) 운영 및 유지관리 ○ ITER기구의 통합 리스크 등록부를 통한 우리나라 조달품목별 리스크 등록 및 관리 ○ 본체(Sector#6), 조립장비 운송완료 및 포트, 열차폐체, 전원장치 등 운송진행 관리 ○ ITER 기구 및 회원국으로부터 용역 수주 지원 및 관리('20년 현재 10건(229.4억) 신규 수주) ○ ITER 한국사업 종합사업관리시스템 운영 및 유지·관리 ○ CCB 회의참여(49회), PCR 처리(99건) 및 ITER 변경관리 시스템 기능개발 참여 등 형상관리 및 설계관리 ○ 사업단 품질보증프로그램 개정 및 사업단 품질보증절차서 유효성 검토 및 개정(29건) ○ ITER 기구 조직개편에 따른 우리나라 전문인력 확대 노력 ○ 국내 사업계획 개정(총사업비 및 사업기간) <ul style="list-style-type: none"> - ITER 전체 사업계획 변경에 따른 국내 건설 사업비 및 기간 변경을 위한 적정성 재검토 완료 - 적정성 재검토 결과에 따른 국내 사업계획을 반영한 ITER 사업 2 단계('12~'21) 과제제안요구서(RFP) 개정·대응('20.12, 한국연구재단) 및 ITER 사업 신규과제 추진방안 검토('22~'25)
------	--